

ANNEXE 1. Animation "bassin du Noireau", 2026-2028
Convention d'aide financière n°XXXXXX

Cette annexe complète le descriptif technique du titre II. L'attributaire s'engage à en respecter le contenu.

L'animation décrite ci-dessous est associée au contrat de territoire « Rouvre au Noireau », n°...

LOCALISATION

La présente convention d'aide financière s'applique au territoire : Bassin versant du Noireau

PROGRAMME PREVISIONNEL D'ACTIONS

Action mise en œuvre	Indicateurs	Objectifs de l'année N	Objectifs de l'année N+1	Objectifs de l'année N+2	Livrables	Temps estimé (nb jours ETP) ou coût de l'action (€)*
	Quel périmètre permet de vérifier si l'action a réussi?	Quels objectifs on se fixe pour cet indicateur ?			qu'est-ce qui permet de vérifier que l'action a été menée?	
Poste 1						
Acquisition de connaissances	Nombre d'étude et dossier loi sur l'eau (DLE)	Etude et DLE Dolnus (Cerisy-Belle-Etoile) ; Etude et DLE moulin du Noyer (Landisacq) ; Lancement du marché suivi faune et flore ; Diagnostic des ouvrages vis-à-vis du franchissement de la Loure	Suivie faune flore Fouquerie N+7 et Plancaion n+4 ; Etat initial Blanche Lande (Fiers, La Selle la Forge) ; Etude et DLE Blanche Lande, Etude et DLE Monnerie (Montilly)	Etat initiale Planchette	Rapports, autorisations de travaux	270
Evolution du nombre d'actions et/ou du montant du contrat réalisées ou en cours (mise en évidence des actions prioritaires du PAOT)	Montant de travaux réalisé	130 000 € de travaux	100 000 € de travaux	150 000 € de travaux	Demande d'acompte et de solde	50
Nombre de travaux réalisés par la structure	Nombre de projet et quantité de travaux réalisés	Travaux parc du château de Fiers ; Travaux PPRE sur Dolnus amont et Visance amont, Démolition maison colombophile à Fiers	Travaux PPRE Dolnus aval et Visance aval, ruissseau des Landes et des Fontaines, Remise en fond de vallée du Dolnus	Travaux PPRE Coisel et ruissseau des Vallées ; Remise en fond de vallée de Blanche Lande, Remise en fond de vallée moulin du Noyer	Visite de chantier, photos, vidéo	310
Poste 2						
Acquisition de connaissances	Diagnostic érosion-ruissellement du bassin versant	Finir le diagnostic érosion ruissellement sur le Bassin du Noireau et produire le rapport	/	/	Rapport	140
Evolution du nombre d'actions et/ou du montant du contrat réalisées ou en cours (mise en évidence des actions prioritaires du PAOT)	Montant de travaux réalisé	80 000 €	100 000 €	100 000 €	Demande d'acompte et de solde	50
Nombre de travaux réalisés par la structure	Linéaire de haie sur talus implanté, modification d'entrée de champs	6 km de haie	8 km de haie	8 km de haie	Visite de chantier, photos, vidéo	440
Prestations d'appui ponctuelles						20
Actions de communication et/ou éducation						40
					Sous total	1320

(* à remplir en fonction du choix fait dans la rubrique 3. COÛTS & PLAN DE FINANCEMENT du formulaire de demande d'aide)

l'animation comprend 2 postes pour 2 ETP (à préciser si animation financée à l'ETP)

PILOTAGE ET SUIVI DE L'ANIMATION

Preciser ici les modalités de pilotage et de suivi de l'animation

Faire référence à la fiche de suivi annuel à compléter (selon le modèle agence)

Fait à Fiers, le

PREVOST Jérôme, Président de Fiers Agglo

